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五台校区工作简报 
 

（第 16 期） 

 

五台校区管理办公室                      2018 年 5 月 7 日 

 

四月份校区工作进展 

4 月 9 日起，后勤管理处和研究生院派人员入驻五台校

区综合服务中心，定期为师生办理相关业务。4月 25 日，学

校召开五台校区学生座谈会，李建清副校长，后勤管理处、

资产和产业管理处、学工处、保卫处、后勤服务公司、第一

临床医学院、第一附属医院总务处负责人与学生代表座谈交

流，征求学生对校区建设管理的意见和建议，要求驻校区各

单位齐心协力，在把五台校区建设好的同时尽力保障师生正

常的教学秩序和良好的学习、工作环境。五台校区管理办公

室协调处理研究生公寓强电箱噪音问题，组织校内施工现场

扬尘控制检查，安排“五一”假期值班，做好第四临床医学

院研究生复试、干部理论学习等会议保障。校区电话通信发

生两次故障，经信息与网络中心和后勤管理处排查原因、解

决恢复。五台校区管理工作小组召开了两次会议，研究生院

负责人参会，沟通协商校区事务。 

一、研究生工作 

4 月 18 日，研究生院联合后勤管理处、保卫处、兼职班

主任及第四临床医学院老师抽查了五台校区六号学生宿舍
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及研究生公寓卫生情况。 

    针对六号学生宿舍研究生反映的宿舍查寝频率问题，研

究生院布置研究生会权益部通过发放调查问卷的形式，收集

学生意见和建议，为研究生宿舍管理细则提供建议方案。  

（研究生院供稿） 

二、安全保卫 

4 月 10 日，协调一附院保卫处、先知楼施工方妥善解决

先知楼地下室消防泵供水问题。16 日，检查东宝路和姜家圩

两处外租学生宿舍消防安全，更换灭火器两具、疏散指示灯

三盏。26 日，迎接鼓楼区消防大队重点单位安全督察，重点

检查了研究生公寓消防报警联动系统、消防水系统和日常管

理。 

4 月 17 日，保卫处值班室接到一名学生报警称 12：40

左右在春雨园就餐时遗失价值五千多元的 iPhone7 手机一部。

值班人员立即报 110申请协助，华侨路派出所民警来校处理，

保卫处积极配合警方调看监控，确认捡走手机的为校内某工

地施工人员，次日通过施工企业找回。 

                              （保卫处供稿） 

三、后勤管理 

4 月 11 日，依据《南京医科大学物业管理服务质量考核

办法》组织考核小组对校区物业进行了考核。18 日，依据《南

京医科大学饮食服务单位管理考核办法》组织考核小组对校

区食堂进行了考核。26 -28 日，在校爱卫会的安排下，组织

检查小组对五台校区进行节前卫生检查。 

组织召开五台校区学生座谈会，听取学生反映，高度重

视学生意见，并根据实际逐一落实整改。同时完成了护理学



 

3 
 

院 2014 级和 2015 级换点学生宿舍安排；协调六号学生宿舍

查寝问题。 

（后勤管理处供稿） 

四、后勤服务 

作为物业部门率先组织中心员工体检，办理健康证并张

贴。接受后勤服务中心贯标月查，通过各类检查提升物业服

务质量。4 月 28 日，护理专业 2014 级 57 名学生和 2016 级

16 名学生搬离西苑学生公寓，同时 2015 级 67 名学生入住西

苑。 

接到校研究生学生会调查结果后，及时与学生沟通共同

寻找解决方案，对于同学提出的意见详细回复并公告。针对

五台校区学生座谈会反映的问题，物业中心主动与相关部门

及学生联系，基本上解决了涉及物业服务方面的问题。 

4 月 28 日，后勤服务中心接校后勤管理处、研究生院联

合通知，提出五台物业减少进宿舍检查次数。五台物业按照

通知要求执行，自 5月 2日起，西苑学生公寓、六号学生宿

舍只在工作日下午进宿舍检查。 

（后勤服务中心供稿） 

五、转化医学研究工作 

本月约谈入驻转化院项目团队，编制入驻江北生物医药

谷转化院大楼需求面积和规划设计方案。随分管校领导与江

宁大学城管委会商讨共建大学科技园事宜。推进医学大数据

中心建设，组建专门工作小组，编制建设方案和预算。协办

2018 医学教育国际论坛，承办中加分论坛，与加拿大西安大

略大学达成初步合作意向。 

（转化医学研究院供稿） 
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附：校区各项目施工进度计划 

 

二号教学楼东侧 
4 月：屋面铲除、空调电梯基础、通风机房、吊顶及隔墙拆除 
4-5 月：屋面换瓦、门厅、内墙面出新、门窗安装、卫生间出新 
4-6 月：外墙出新、转换层支架、吊筋、龙骨安装等 
6 月：拆外墙脚手架 

口腔综合楼 
3-4 月：土建 
3-5 月：给排水施工 
4-6 月：幕墙施工 
3-8 月：地缘热泵、消防施工 
3-9 月：内装施工、暖通、强弱电施工 
3-10 月：智能化施工 

先知楼 
4-6 月：部分材料进场，消防、给排水主管排布，消防水池开挖 
5-12 月：2-21 层装饰安装、弱电施工 
6-10 月：废水、纯水施工，地下室施工 
6-12 月：空调施工 
9-12 月：实验台、家具安装 
11 月-1 月：外墙清洗、整体验收 

百年堂 
7-8 月：屋顶改造和外墙修缮、搭全脚手架 
9-10 月：内墙施工、水电布线 
11-12 月：内部装修，照明、家具等配置 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
报：全体校领导 
送：五台校区管理委员会全体成员，各学院、部门、直属单位、校办产业 


